

	<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE</b>		
	<b>MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>		
	<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>OFICINA DE PARTICIPACION, EDUCACION Y LOCALIDADES</b>	
	<b>PROYECTO:</b>	<b>285 - GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA</b>	
<b>FECHA REPORTE</b>	03/07/2009	<b>PERIODO:</b>	01/01 - 30/06

enero a Junio

META PDD O DE PROYECTO		PROGRAMADO 2008 - 2012	PROGRAMADO 2009	EJECUTADO 30-03-09	EJECUTADO 30-06-09	% CUMPLIMIENTO AVANCE 2009 Columna (f)/columna (e)	DESCRIPCIÓN DE AVANCE ALCANZADO	BENEFICIOS
<b>META 1</b> Implementar 4 instrumentos y mecanismos de planeación y gestión del territorio en las localidades.	MAGNITUD	4	2	0	0,87	18,00%	Ejecutado 2008 = 0.25 instrumentos y mecanismos de planeación. Programado 2009 = llegar a 2 instrumentos y mecanismos de planeación. Ejecutado acumulado 2009 = 0.87 instrumentos y mecanismos de planeación. Las actividades realizadas en el periodo de observación fueron: 1. Diseñar y aprobación de la estrategia de participación para el componente de POT. 2. Realización del primer encuentro para la revisión del POT con la comunidad. 3. Documento de análisis sobre orientaciones del direccionamiento estratégico para la estrategia de participación en la revisión de POT	Se ha logrado el posicionamiento de la SDA como autoridad ambiental en el Distrito Capital, a través de las diferentes herramientas y medios de comunicación con que cuenta actualmente la entidad. La realización y divulgación de campañas ha permitido llevar mensajes de sensibilización para la protección del medio ambiente.
	RECURSOS	\$ 1.898.690.000,00	\$ 751.780.000,00		\$ 431.371.566,00	57,38%		
<b>META 2</b> Poner en operación 20 Comisiones Ambientales Locales -CAL y fortalecerlas a través de Educación Ambiental, y participación en los procesos de planeación y gestión del territorio y organización de eventos para la promoción de la cultura	MAGNITUD	20	20		19	20,75%	Ejecutado 2008 = 6 Ejecutado 2009 = 19 Comisiones ambientales locales fortalecidas y en operación Programado 2009 = llegar 20 Comisiones ambientales locales fortalecidas y en operación. Observación: Se tienen 19 Comisiones Ambientales Locales en operación y 20 con procesos de fortalecimiento. El avance de éste proceso se describe en la programación y seguimiento de las actividades del proyecto.  Actividades realizadas en el periodo de observación abril a junio 2009: En 19 Localidades se ejecutaron las siguientes actividades para el fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Locales, a través de la información recolectada por los gestores ambientales locales:  1. Actividades de Revisión y cumplimiento del Decreto 625 de 2007 2. Análisis y ajuste de la matriz DOFA, en el que se muestran las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, de las comisiones ambientales locales.	
	RECURSOS	\$ 2.223.840.000,00	\$ 199.320.000,00		\$ 199.320.000,00	100,00%		
		\$ 4.372.000.000,00	\$ 951.000.000,00		\$ 885.962.092,00			

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>NOMBRE</b>	MIGUEL ANGEL CONCHA OROZCO RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>NOMBRE</b>	ANDRES JOSE ERAZO MOSQUERA RESPONSABLE OPERATIVO DE REPORTE
	<b>VALIDADO POR</b>	<b>NOMBRE CARGO</b>	FRANCISCO ANTONIO CORONEL JULIO GERENTE DE PROYECTO		